



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 5-10-2016
 Αρ. Πρωτ. : 40018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 38
 Αρ. Απόφασης : 361

Στη Βούλα την 5η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 39407/30-9-2016 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρόντες ήταν:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ*	ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

* Τον Πρόεδρο κο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναπληρώνει νόμιμα ο κ.Χρήστος Βαδάσης

*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κων/νος Σφέτσας

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^{ον} : Έγκριση Παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ»

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το με αρ. Πρωτ. 38844/28-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων το οποίο έχει ως εξής:

“Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείνετε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 26-04-2016 με λήξη στις 26-10-2016 και προτείνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις μήνες ήτοι στις 26-01-2017 για την άρτια ολοκλήρωσή της.

Στην (α) σχετική αίτηση της υπεύθυνης της ομάδας των μελετητών, κας Αγγελικής Τριάντη, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση και δεν αποτελεί υπαιτιότητα της αναδόχου μελετητικής ομάδας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. “

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
- 2.- Την υπ'αρ.πρωτ. 38399/26-9-2016 Αίτηση της ομάδας μελετητών
- 3.- Τη με αρ.πρωτ. 16725/26-4-2016 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης
- 4.- Το Ν.3316/05, άρθρο 27, παρ.3
- 5.- Τη με αριθμ. 466/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας αναθέσεως εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ»
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 7.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης έως τις **26 Ιανουαρίου 2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ.πρωτ. 38844/28-9-2016 εισηγητικό της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ'αρ. 466/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσε την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ».

Η παρούσα διαβιβάζεται στην Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων για ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 361/2016.

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ