



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 27/1/2017
 Αρ. Πρωτ. : 2871

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 3
 Αρ. Απόφασης : 11

Στη Βούλα την 27η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 2190/23-1-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	Απών
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

*Τον κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλο αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο: Παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας»

Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής:

α) Το με αρ. πρωτ. 1464/18-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείνετε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 02-08-2016 με λήξη στις 02-02-2017 και προτείνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι στις 02-06-2017 για την άρτια ολοκλήρωσή της .

Στην (α) σχετική αίτηση του κου Νικολάου Βόσκογλου, αναδόχου μελετητή, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση και δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητή ή της Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ & Υ.ΔΟΜ»

β) Την υπ'αρ.πρωτ. 1412/17-1-2017 αίτηση του Νικολάου Βόσκογλου, αναδόχου μελετητή



ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ

Νηρέως 10, Π. Φάληρο 17561

τηλ: 210 9854850-1 fax: 210 9858929

κιν. 6932 210741

**Προς: Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κυκλοφορίας Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων**

Ημερομηνία: 17/1/2017

Θέμα: Παράταση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας»

Στα πλαίσια εκτέλεσης της από 2/8/2016 σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας» σας υποβάλλαμε εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δύο μηνών, την Τεχνική Έκθεση και Χάρτες που αφορούν την Α! Φάση της αναφερόμενης μελέτης.

Σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω σύμβασης και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 « Παραδοτέα – Χρονικός Προγραμματισμός – Προθεσμία Περαιτώσεως της Μελέτης» ο χρόνος εκπόνησης της Φάσης Β της μελέτης προσδιορίζεται σε ένα (1) μήνα από την έγκριση της Φάσης Α η δε « ... συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και θα μπορεί να παραταθεί αν υπάρχουν καθυστερήσεις στις αποφάσεις που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Επειδή εκκρεμεί μέχρι σήμερα η έγκριση και σχετική απόφαση της Φάσης Α της μελέτης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου σας και η οποία (εκκρεμότητα) δεν οφείλεται σε υπηρεσιακές διαδικασίες αλλά στη λήψη αποφάσεων από τον ΟΑΣΑ, κατόπιν αιτημάτων του Δήμου, σχετικά με τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει από το γραφείο μας, αν χρειασθεί, αναμόρφωση των προτάσεων της Φάσης Α και να ακολουθήσει η έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και στη συνέχεια να εκπονηθεί η Φάση Β.

αιτούμαστε

την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για ότι συμπληρωματικό/διευκρινιστικό χρειασθείτε.

Με τιμή

Ν. Βόσκογλου
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων
- 2.- Την υπ'αρ.πρωτ. 1412/17-1-2017 αίτηση του Νικολάου Βόσκογλου, αναδόχου μελετητή
- 3.- Τη με αρ.πρωτ. 31529/2-8-2016 σύμβαση
- 4.- Το Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3
- 5.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας» κατά τέσσερις (4) μήνες έως 02-06-2017, βάσει Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αρ. πρωτ. 1412/17-1-2017 αίτηση του αναδόχου μελετητή κ. Νικολάου Βόσκογλου, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. 1464/18-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2017

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ