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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριθ. Απόφασης: 27/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2014    
        ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110 - 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Πρακτικού από την 6η Δημόσια – Ανοικτή - Τακτική – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 10ης Φεβρουαρίου 2014. 
                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
     Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Ανακατασκευή Γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλεϋ κλπ). 
Σήμερα στις 10 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ανοικτή- τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6539/5.2.2014 έγγραφη πρόσκληση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο (33) μελών βρέθηκαν παρόντες (25), απόντες (8), σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 6 N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντες (10) και συγκεκριμένα:
ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                       ΙΔΙΟΤΗΤΑ             ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ  

----------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Απών
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Παρών                         
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Απών                     
----------------------------------------------------------------------------------------------                                         
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ            Παρών

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ            Παρών 

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ            Παρών

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                  ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ           Παρών
ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.           Παρούσα

………………………………………………………………………………………………
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.          Παρούσα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                             Απών

ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                 ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                             Απών
ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών
ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                              Απών

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ                     ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                              Απούσα

ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                              Απούσα
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών

ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                              Απών

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.           Παρών

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.          Παρών

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.            Παρών
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                Απών

ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-ΒΕΡΟΝΙΚΑ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                Απούσα

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                Απών

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                  ΑΡΧ.ΜΕΙΟΨ.                               Απών

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                              Απών
…………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ            ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                              Απών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                             Απών
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απών

ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ            ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απούσα
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                               Απούσα                                            
Παρόντος και του ο Δήμαρχου κ. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑ.                      

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 10/33.
Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.
Ο Αντιπρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 11ου ημερησίας διάταξης θέματος.
Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Πατρούλα Κούνα.
Το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. To υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4642/27.1.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών & Εργολαβιών.

2. Η υπ. αριθ. πρωτ. 809/08.01.2014 αίτηση της αναδόχου κας Μαρίας Τζίκα.
3. Τις τοποθετήσεις – προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου "Ανακατασκευή Γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλεϋ κλπ)”, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/2008, κατά ένα (1) μήνα, για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση της αναδόχου κας Μαρίας Τζίκα.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου έληγε στις 3/2/2014 άρα η νέα ημερομηνία λήξης και ολοκλήρωσης του έργου είναι η 3/3/2014. 

Η απόφαση πήρε αριθμό  27/2014.

Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
	        Αντιπρόεδρος του 
    Δημοτικού Συμβουλίου
	                Τα Μέλη
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