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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την  14η Δημόσια - Τακτική - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 4ης Ιουλίου 2016.
                                               

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Θέμα 5  ο      Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης α) για την  συνέχιση ή μη των εργασιών  για την κατασκευή του έργου:
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”
για το χρονικό  διάστημα από 01-07-2016 έως και 31-08-2016 και β) την κατ΄ εξαίρεση των
κανονιστικών διατάξεων εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για το ίδιο
χρονικό διάστημα.

Σήμερα στις  4 Ιουλίου  2016  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20:00, συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο σε
δημόσια - Τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από
την  με  αρ.  πρωτ. 26381/30.6.2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κας  Λυδίας
Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη
της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), σύμφωνα με το
άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.
Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                        ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Παρούσα
ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Απών                                 
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                              Απών
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών
ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών 
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρούσα
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών
ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρούσα                        
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών
ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                 Απούσα 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                   Απών  
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών
ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                   ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών
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ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών                                           
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών                                       
ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών                           
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                      ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                           Απών
ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απούσα
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών                                      
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών (αποχώρησε)
ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                             Απών                                           
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                             Απών
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών                                       
……………………………………………………………………………………………….......................................................
ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                             Απών 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                        Παρών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                           Απών 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                             Απών
Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ  
Παρούσα και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης κα Λεντή- Τομοπούλου Αννα-
Βασιλεία.
Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 5ου ημερησίας διάταξης θέματος.
Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε o γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Τσάκαλης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1.  Το  υπ.  αρ.  πρωτ.  26384/30.6.2016  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  –  Τμήμα

Μελετών & Εργων το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
“α) Τις Κανονιστικές Διατάξεις του Δήμου
β) Την με αρ. πρωτ. 14464/22.04.2016 Εργολαβική Σύμβαση
γ) Την με αρ. πρωτ. 195353/117354/7129/09.06.2016 Απόφαση ορισμού Αρχαιολόγου & και την  με

αρ.  πρωτ.  184364/110793/6684/09.06.2016  έγκριση  εκσκαφικών  εργασιών  (υπ΄  αρ.  25
γνωμοδότηση  Τοπικού  Συμβουλίου  Μνημείων  Αττικής)  που  πραγματοποιήθηκε  με  την  υπ΄αρ
13993/07.04.2016 αίτηση μας.

δ) Την υπ΄αρ. 288/30.05.2016 Απόφαση Δ.Σ. για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ε)Την  με  αρ.  πρωτ.  23884/14.06.2016  Απόφαση  ΟΑΣΑ  Α.Ε.  για  την  προσωρινή  τροποποίηση  της

λεωφορειακής γραμμής.
ζ) Την υπ΄αρ. 2645/29.06.2016 αίτηση της αναδόχου για έναρξη εργασιών
ε)  Την  αυξημένη  τουριστική  κίνηση  της  περιοχής  και  τις  ιδιαίτερες  κατασκευαστικές

απαιτήσεις του έργου,

Με την (α) σχετική απαγορεύονται οι εν γένει οικοδομικές εργασίες κατά τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
Με την (β) σχετική υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου την 22/4/2016 και έναρξη
εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή χρονοδιαγράμματος ήτοι την 7/5/2016.
Με την (γ) σχετική εγκρίθηκε η πρόσληψη αρχαιολόγου στις 9/6/2016 μετά από γνωμοδότηση του
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων  Αττικής  και  την  πάροδο δύο  (2)  μηνών από  την  αίτηση  μας  που
κατατέθηκε στις 7/4/2016, στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Με την (δ) σχετική στις 30/5/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μονοδρόμιση της οδού
Απόλλωνος  για  την  κατασκευή  του  εν  λόγω  έργου  για  χρονική  περίοδο  εξήντα  (60)  ημερών
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προκειμένου  να  εκτελεστεί  το  συγκεκριμένο  έργο  το  οποίο  έχει  ιδιαίτερες  κατασκευαστικές
απαιτήσεις (μεγάλο βάθος εκσκαφής, ειδικές αντιστηρίξεις πρανών κλπ).
Με την (ε) σχετική στις 14/6/2016 ο Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. αποφάσισε την τροποποίηση της λεωφορειακής
γραμμής 117 από την οδό Απόλλωνος και Λητούς και για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών.
Με την (ζ) σχετική ο ανάδοχος του έργου στις 29/6/2016 μας γνωστοποίησε την έναρξη των εργασιών
του έργου.
Λόγω  της  διεθνούς  εκθέσεως  ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΑ  2016  που  πραγματοποιήθηκε  στην  περιοχή  της
Βουλιαγμένης ζητήθηκε 10ήμερη παράταση στην έναρξη των εργασιών ήτοι μέχρι 10/6/2016, λόγω
της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών.
Επιπλέον  σας  γνωρίζουμε  στην  εν  λόγω  περιοχή  υπάρχει  ιδιαίτερα  αυξημένη  τουριστική  κίνηση
(Αστέρας Βουλιαγμένης, ελεύθερες και οργανωμένες πλαζ) που δημιουργούν μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω τα οποία καθυστέρησαν την έναρξη των προγραμματισμένων
εργασιών του έργου:
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης α) για την  συνέχιση ή μη των εργασιών
για  την  κατασκευή  του  έργου:  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΟΔΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” για το χρονικό  διάστημα από 01-07-2016 έως και 31-08-
2016  και  β)  την  κατ΄  εξαίρεση  των  κανονιστικών  διατάξεων  εκτέλεση  των  εργασιών  του
συγκεκριμένου έργου για το ίδιο χρονικό διάστημα.”

2. Την τοποθέτηση- εισήγηση του κ. Δημάρχου,
3. Τις τοποθετήσεις- προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται

στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την διακοπή των εργασιών για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” για το χρονικό διάστημα από 05-07-2016 έως και 30-09-

2016. Συνεπώς οι εργασίες θα συνεχιστούν από 1/10/2016.
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Η απόφαση πήρε αριθμό  340 /2016.
Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

   Η Πρόεδρος του 
    Δημοτικού Συμβουλίου

                Τα Μέλη

 

    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ
ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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