



Ελληνική Δημοκρατία  
 Νομός Αττικής  
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 20/10/2016  
 Αρ. Πρωτ. :42565

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 40  
 Αρ. Απόφασης : 384

Στη Βούλα την 20η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 41821/14-10-2016, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

| ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ              | ΙΔΙΟΤΗΤΑ             | ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|----------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  | ΠΡΟΕΔΡΟΣ             | Παρών    |         |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ       | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         |          | Απών    |
| 3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ         | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        | Παρών    |         |
| 4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ   | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        | Παρών    |         |
| 5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ       | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        |          | Απούσα  |
| 6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ     | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        | Παρών    |         |
| 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ       | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        | Παρών    |         |
| 8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ       | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        |          | Απών    |
| 9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ        |          | Απούσα  |
|                            |                      |          |         |
| 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*        | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | Παρών    |         |
| 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ     | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |          | Απών    |
| 3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |          | Απών    |
| 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ    | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |          | Απών    |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ  | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |          | Απών    |

**\*Την κ. Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κων/νος Σφέτσας**

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 14ον :** Έγκριση Παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ**»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 41717/14-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων το οποίο έχει ως εξής:

*“ Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείνετε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ*

*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6 της υπ.αριθμ. 18441/12-05-2016 σύμβασης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.*

*Η σύμβαση υπεγράφη στις 12-05-2016 με λήξη στις 11-11-2016 και προτείνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες ήτοι στις 11-05-2017 για την άρτια ολοκλήρωσή της.*

*Στην (1) σχετική αίτηση της αναδόχου μελετητικής ομάδας, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση και δεν αποτελεί υπαιτιότητα της αναδόχου μελετητικής ομάδας.*

*Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. “*

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
- 2.- Την υπ’ αρ. 41634/14-10-2016 αίτηση της αναδόχου μελετητικής ομάδας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»
- 3.- Την από 12-05-2016 σύμβαση της ως άνω μελέτης
- 4.- Το Ν.3316/05, άρθρο 27, παρ.3
- 5.- Τη με αριθμ. 462/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας αναθέσεως εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 7.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης έως τις **11 Μαΐου 2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ. 41634/14-10-2016 αίτηση της αναδόχου μελετητικής ομάδας, και σύμφωνα με υπ’αρ. πρωτ. 41717/14-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ’αρ. 462/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσε τη Διάθεση και Δέσμευση Πίστωσης ποσού 47.000,00€ και Απευθείας Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»**

Η παρούσα διαβιβάζεται στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων για ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 384/2016.

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             | ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ<br>ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ<br>ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ<br>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ<br>ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ |