



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 12-12-2016
Αρ. Πρωτ. : 50232

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 49
Αρ. Απόφασης : 482

Στη Βούλα την 9η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 49313/5-12-2016, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	Απών
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο : Έγκριση Παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Μελέτη ανάπλασης περιοχής εισόδου Ασκληπιείου νοσοκομείου»

Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 49123/2-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Κατόπιν των συναντήσεων της Δημοτικής Αρχής με την Διοίκηση του Ασκληπιείου Νοσοκομείου για παραχώρηση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου τμήματος και την κατάθεση σχεδίων - προτάσεων του Δήμου για την ανάπλαση της περιοχής, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η απάντησή από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Με δεδομένο ότι :

- απαιτείται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή, την οποία θα αναλάβει η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης,
- η επιφάνεια που ζητείται από το σχήμα μελετητών να εξεταστεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και ζητούνται αλλαγές στα αρχιτεκτονικά σχέδια έπειτα από συναντήσεις,
- έχει ζητηθεί με την υπ' αρ. 48811/01-12-2016 αίτηση από την υπεύθυνη της ομάδας μελετητών, κας Αγγελικής Τριάντη, παράταση,

ζητείται εκ νέου παράταση **έξι (6) μηνών** της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης για τους ανωτέρω λόγους που συμπαράσφουρουν το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Παρακαλούμε σας δικές σας ενέργειες.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων
- 2.- Την υπ'αρ.πρωτ. 48811/01-12-2016 αίτηση της υπεύθυνης της ομάδας μελετητών, κας Αγγελικής Τριάντη
- 4.- Τη με αρ.πρωτ. 9297/4-3-2016 σύμβαση
- 5.- Το Ν.4412/16, άρθρο 184, παρ.3
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 7.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης για έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ'αρ.πρωτ. 49123/2-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 48811/01-12-2016 αίτηση της υπεύθυνης της ομάδας μελετητών, κας Αγγελικής Τριάντη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 482/2016

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ